Harmonogram průběhu výstavby

	Název stavby	FTTx_P_Superb_Lázně Toušeň_LAPRA1
	Termín plnění	1.6. – 5.6. / 1.6. – 5.6. / 8.6. – 12.6. / 15.6. – 19.6. / 22.6. – 26.6. / 29.6. – 26.6. / 6.7. – 10.7. / 13.7. – 17.7. / 20.7. – 24.7.
1	**1. + 2. etapa** ul. Školní statek, Na Krétě	z z z z z / z z z z z p p p p p
2	**3. + 4. etapa** ul. Na Ostrůvku, V Ovčárně	z z z z z / z z z z z p p p p p
3	**5. + 6. + 7. etapa** ul. Mlýnská, V Ovčárně, Hlavní,	z z z z z / z z z z z p p p p p
4	**12. + 13. etapa** ul. Hlavní, Poštovní, Na Nábřeží	z z z z z / z z z z z p p p p p
5	**14. + 15. etapa** ul. Káranská, Na Chmelnici	z z z z z / z z z z z p p p p p
6	**16. + 17. etapa** ul. Hlavní, Káranská, Na Hradisku, Zahradní, Příčná	z z z z z / z z z z z p p p p p
7	**18. + 19. etapa** ul. Hlavní, Požární, Na Zárybničí, Příčná	z z z z z / z z z z z p p p p p
8	**20. + 21. etapa** ul. Hlavní, Na Stráni, Na Vinici	z z z z z

Harmonogram průběhu výstavby



Harmonogram průběhu výstavby



Předpokládaná prac.doba: 8.00 - 16.00 hod